



<http://lifesimetores.it/>

LIFE 17/CCA/IT 000115 SimetoRES

Verbale riunione SC 04 giugno 2020 pag.1 di 7



Verbale partner progetto LIFE SimetoRES, convocata per giorno 04/06/2020, alle ore 15,30, presso gli uffici del Comune di Paternò (CT) inerente il progetto LIFE17/CCA/IT/000115 Simeto Res
Avente il seguente ordine del giorno _varie ed eventuali

Sono presenti:

- Per il Comune di Paternò in qualità di capofila: Ursino
- Per la società di coordinamento staff finanziario Findata: Giordano
- Per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura: Cancelliere e Peres;
- Per il Comune di Ragalna – Longo
- Per il Comune di Santa Maria di Licodia: Pappalardo.

L'architetto Ursino mette a conoscenza i presenti dello scambio di comunicazioni per la visita di monitoraggio che conferma la visita il 24 e 24 in live. Viene comunicato che il punto di invio dall'ufficio del comune di Paternò secondo un calendario lavori.

Si condivide il documento di richiesta EASME confermando che verrà predisposto il documento di risposta per giorno 11 giugno per l'invio. L'università di Catania invia le risposte puntuali e di sua competenza della lettera stessa alla mail del PM, rimanendo a disposizione per le parti di sua competenza dei progetti C1 e C2.

Programma lavori



Comune di Paternò



Comune di
Ragalna



Comune di S.Maria di
Licodia



Università degli studi di
Catania



<http://lifesimetoires.it/>

LIFE 17/CCA/IT 000115 SimetoREs

Verbale riunione SC 04 giugno 2020 pag.2 di 7



| Action type | | % of person-days |
|---|-----------------|------------------|
| All projects when applicable | Ursino – Caruso | 90,00% |
| Action A: Preparatory actions | | |
| NAT and CLIMA projects | | |
| Action B: Purchase/lease of land and/or compensation payment for payment rights | | 30,00% |
| ENV projects | | 90,00% |
| Action B: Implementation actions | | |
| GIE projects | | 25,00% |
| Action B: Core actions | | |
| NAT projects | | 5,00% |
| Action C – Concrete conservation actions | | |
| CLIMA projects | | 9,00% |
| Action C3: Implementation actions | | |
| ENV and GIE projects | PApappalardo | 5,00% |



Comune di Paternò



Comune di Ragalna



Comune di S.Maria di Licodia




Università degli studi di Catania



<http://lifesimetoires.it/>

LIFE 17/CCA/IT 000115 SimetoRES

Verbale riunione SC 04 giugno 2020 pag.3 di 7



Comune di Paternò



Comune di
Ragalna



Comune di S.Maria di
Licodia



Università degli studi di
Catania



<http://lifesimetoires.it/>

LIFE 17/CCA/IT 000115 SimetoREs

Verbale riunione SC 04 giugno 2020 pag.4 di 7



Si condivide di far predisporre una scheda slide da utilizzare per ciascun intervento infrastrutturale, con contenuti da inoltrare all'arch Ursino (per Fama) e all'incaricato della traduzione. Da postare sul sito in italiano e in inglese due giorni composto da:

prima pagina: data approvazione Life – data delibera approvazione progetto – data assegnazione ulteriori risorse finanziarie – data consegna lavori – data collaudo (anche previsionale).

Seconda pagina: planimetria realizzativa e didascalia principali informazioni descrittive (ubicazione, estensione, finalità intervento, capienza, flusso atteso e tipologia persone, motivazione scelta)

Terza pagina: avanzamento finanziario (Giordano)

Quarta pagina: estratto da unict

Quinta pagina: risposta a EASME

Sesta pagina: link ai siti istituzionali (riepilogati in una pagina dedicata nel sito www.simetoires.it)

L'Università consegnerà i documenti in copia conforme all'originale. Inoltre trasmetterà la documentazione amministrativa



Comune di Paternò



Comune di
Ragalna



Comune di S.Maria di
Licodia



Università degli studi di
Catania



<http://lifesimetoires.it/>

LIFE 17/CCA/IT 000115 SimetoREs

Verbale riunione SC 04 giugno 2020 pag.5 di 7



Calendario interventi da proporre

24 giugno 2020

consegna financial al 28 febbraio 2020

Sul primo punto all'ordine del giorno, viene dichiarato - che ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto - che l'iva è indetraibile per l'Ente e quindi verrà posta agli atti la dichiarazione di indetraibilità al per % secondo il format condiviso. Il responsabile del comune di Ragalna – sentito per telefono – conferma che provvederà prima della trasmissione dei financial report a trasmettere tale dichiarazione per le fatture degli infrastrutturali oggetto di rendicontazione (Progetto Piscina Comunale ultimato e Progetto Area Espositiva piazza Cistena). Per i quali invierà anche la nota condivisa con l'UNiversità di collegamento con il progetto SimetoRes, per il solo progetto della Piscina Comunale in quanto ultimato. Per quanto al costo del personale ciascun beneficiario spiega che le attività svolte nel progetto da ciascun dipendente, riportante nelle timesheet prevedono che alcuni ruoli facenti capo a soggetti diversi durante il progetto sono stati effettivamente forniti dalla stessa persona. È pertanto impossibile ricorrere ad un unico ruolo per molte figure e si concorda sul fatto che vengano mostrati quelli corrispondenti alle attività svolte. Si decide inoltre di trasmettere l'estratto di questo paragrafo e la tabella riassuntiva per macro area alla fine della nota di correzione della relazione finanziaria richiesta dall'EASME per indicare i dati. "



Comune di Paternò



Comune di
Ragalna



Comune di S.Maria di
Licodia



Università degli studi di
Catania



<http://lifesimetoires.it>

LIFE 17/CCA/IT 000115 SimetoRES

Verbale riunione SC 04 giugno 2020 pag.6 di 7



| BENEFICIA RIO | TOTAL number of hours worked per year => use total working hours according to timesheet OR if no timesheets = 1720 hours (for fulltime) | Number of hours worked on the project per year (OR per month if exchange rate day cost incurred is used !) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|--|
| | | | GG | A1 | C1 | C2 | C3 | D1 | E1 | E2 | E3 | F1 | |
| UNICT | 9811,0 | 1465 | 197 | 59 | 20 | 26 | 9 | 1 | 18 | 50 | 14 | 0 | |
| PATERNO' | 7361,1 | 3396 | 493 | 71 | 186 | 0 | 75 | 40 | 7 | 6 | 7 | 101 | |
| RAGALNA | 11796,1 | 1876 | 482 | 83 | 0 | 207 | 18 | 78 | 15 | 10 | 10 | 61 | |
| SANTA MARIA DI LICODIA | 3728,0 | 719 | 115 | 27 | 0 | 16 | 4 | 18 | 10 | 7 | 13 | 20 | |
| TOTALE GIORNI | | | | 240 | 206 | 249 | 106 | 137 | 50 | 73 | 44 | 182 | |

Si condivide pertanto di inviare il tutto in forma di firma olografa e digitale al momento in acquisizione anche dal partner Ragalna – assente giustificato – il Financial Report firmato e la dichiarazione di indetraibilità Iva.

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, i presenti concordano che il Project manager convocherà un altro specifico Steering Committe invitando un membro di ciascun partner da interessare per lo svolgimento degli incontro, come relatore tecnico. In quella sede sarà visionato lo stato di aggiornamento dei sito dedicato per una condivisione di tempi e contenuti. Anche al fine di procedere ad una calanderizzazione e condivisione delle ulteriori attività di progetto per l'anno 2020. L'incontro si conclude alle ore 13.00.

Il presente verbale si compone di tre facciate inclusa questa che contiene il foglio firme.



Comune di Paternò



Comune di
Ragalna



Comune di S.Maria di
Licodia



Università degli studi di
Catania



<http://lifesimetoires.it/>

LIFE 17/CCA/IT 000115 SimetoRES

Verbale riunione SC 04 giugno 2020 pag.7 di 7



PROSPETTO FIRME

PER COMUNE DI PATERNO' – Ursino

PER PROGETTO LIFE – Giordano

Per UNICT – Cancelliere

Per UNICT – Peres

Per COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – Pappalardo

Firma per presa visione Partner esterno Comune di Ragalna



Comune di Paternò



Comune di
Ragalna



Comune di S.Maria di
Licodia



Università degli studi di
Catania